



## Protokoll

### 7. Sitzung des Ortskirchenrates St. Josef Pieschen

Montag, 06. September 2021; Beginn 20:00 Uhr, Ende 23:00 Uhr  
St. Josef

*Leitung:* Burkhard Hartung

*Mitglieder:* Cäcilie Graf, Ansgar Klinitzke, Benedikt Nopper, Anja Porsche, Jasin Prehn,  
Christian Hieke, Kristin Schierz

*Entschuldigt:* Claudia Ermel, Leonhard Kress,

#### Tagesordnung:

1. Geistliches Wort - Kristin
2. Protokollkontrolle
3. Baukommission
4. Pfarreirat/Pastoralteam
5. Pastoralkonzept - Weiterarbeit
6. Sonstiges und Organisatorisches

Einladung erfolgte rechtzeitig, Anwesende siehe oben, Tagesordnung wurde so genehmigt.

#### 1. Geistliches Wort

- *Kristin*
  - App „Seelenfutter“
  - „Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute; seht euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben.“ George Bernhard Shaw

#### 2. Protokollkontrolle

- *Personalsituation*
  - *wird in Klausurtagung unsererseits nochmal thematisiert*
    - Stellenbeschreibungen
    - ständiger Priesterwechsel in Gottesdiensten
    - Streichung/Wegfall von Stellen/Zusammenlegungen etc.
      - *Statement an Ordinariat vorbereiten*
- *Auswertung Gemeindetag/Familienfest vom 05.09.2021*
  - ca. 100 Leute waren gekommen
    - generell erfreulich, dass die Zahl der GD-Besucher allmählich wieder ansteigt
  - Aufwand und Vorbereitung war groß, hat sich aber grundsätzlich gelohnt
    - ambivalente Meinungen, manchmal ist weniger mehr...
    - Leute wollen miteinander ins Gespräch kommen, dafür mehr Zeit einräumen
  - perspektivisch für Außengottesdienste spätere Anfangszeiten andeuten
  - Wetterabhängigkeit problematisch, bei Außengottesdienstes kann bei solch hoher Personenanzahl nicht kurzfristig nach drinnen gewechselt werden (Corona/Hygienekonzept)



- Auswertung der RKW-Fahrt
  - positive Rückmeldung
- leider keine Teilnahme von Schuleinführungskindern am Gottesdienst, was sehr bedauerlich ist
  - Ursachenanalyse
- *Gottesdienste am Sonnabend*
  - OKR-Meinung: wir wollen weiterhin daran festhalten
- *Geld für Ausgaben zur Vorbereitung von Sitzungen oder Events*
  - Geld für Ausgaben für Bauaktionen (Verpflegung/Getränke/Putzmittel...) oder auch für Gestaltung der GD oder Veranstaltungen etc. können generell bei Frau Franke abgerechnet werden
    - **Achtung!** bei Kauf von Getränken muss das Pfand bei der Abrechnung rausgerechnet werden
- *OKR-Kasse*
  - vertagt auf nächste Sitzung

### 3. Baukommission

- *Bericht Ansgar, Anja*
  - Informationen zum derzeitigen Stand
    - Baubeginn nachzeitigem Stand **20.09.2021**
      - Bauanlaufberatung 20.09.2021, 14 Uhr
      - Im Vorfeld noch weitere „Bauaktion“ durch Gemeinde erforderlich
        - Bretter Empore und Steg müssen hinter dem Kolpingraum entfernt, Platten abgeschraubt und eingelagert werden
        - Treff: **Freitag, 17.09.2021, 16 Uhr**
    - Kostenveranschlagung bereits von 1,9 auf 2,3 Millionen Euro gestiegen
      - gestiegene Handwerker- und Materialkosten
      - Verbinder allein mit ca. 230 Tausend veranschlagt
      - Außenanlagen sind hier schon rausgerechnet worden
      - Orgelumbau anderer Fördertopf
    - Kirchenvorstand will an 1,9 Millionen festhalten
      - durch regelmäßige Kostenkontrolle
      - dann gemeinsame Abstimmung der nächsten Ausbauschritte unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung
      - OKR wird hier Vermittlungsarbeit leisten müssen zwischen Kostenexplosion/Bauausführung und dem Finden von realistischen Kompromissvorschlägen
        - Abwägung zwischen notwendigen bzw. erforderlichen Dingen und „nice to have“
    - in der Kirche wurde im Holzfußboden Holzwurmbefall festgestellt
      - Schaden und Maßnahmen soll durch Gutachter geklärt werden



- Ausbau Orgel erfolgt
- Abstimmung Lichtkonzept, zeitnahe Antwort wird von uns hierzu erwartet
  - 100 000 € in Kostenplanung veranschlagt
  - Vorschläge besprochen und Änderungsvorschläge erfasst
    - Ansgar setzt sich mit Verantwortlichen in Verbindung und unterbreitet unseren Änderungsvorschlag
  - Abstimmung Konzepte Kapelle und Küche später
- Reinigung während der Baumaßnahmen
  - Bauleute verlassen Baustelle am Freitag „besenrein“
  - Verlegung der Toilettenreinigung auf Freitag konnte organisiert werden
  - **1. Sonnabend im Monat „Putzsamstag“** durch die Familienkreise abdecken
    - Saugen/wischen/Bänke abwischen
    - sollte bis sonnabends 14 Uhr erledigt sein (ist auch freitags nach Bauschluss möglich)
    - **erster Termin 02.10.2021**
  - **3. Sonnabend im Monat „Bausamstag“** Eigenleistungen mit Putzanteil
    - in der Zeit von 09:00 bis 14 Uhr sollen vorab festgelegte Arbeiten erledigt werden und auch geputzt werden
    - **erster Termin 16.10.2021**
  - Kristin erstellt unter Zuarbeit von Ansgar dazu Liste mit Terminübersicht
- Antrag Zuschuss Bonifatiuswerk
  - wurde eingereicht
- Bau und Spenden
  - es gibt Personen, die spenden möchten, aber nur mit konkreter Zweckbindung
  - anfragen, ob alle staatlichen Fördermöglichkeiten ausgeschöpft sind
  - Anfrage Unterstützung durch Kreditierung
- Öffentlichkeitsarbeit
  - um Gemeinde über Stand der Bauausführung regelmäßig zu informieren soll Gemeindeversammlung/Fragerunde nach GD wiederbelebt werden mit dem Ziel:
    - Gemeinde mit ins Boot zu holen (gemeinschaftliches Miteinander fördern)
    - Akquirieren von Mitstreitern und Helfern
    - Transparenz schaffen
  - Termin **Gemeindeversammlung: 07.11.2021**
  - Bautagebuch auf Webseite
    - Berichte zu den Aktionen sollen veröffentlicht und auf Webseite hochgeladen werden
    - Aushang als A3 Plakate in der Kirche



#### 4. Pfarreirat/Pastoralteam

- *Trennung Kinder und Gottesdienst (10:45 Uhr Familiengottesdienst)*
  - grundsätzlich gehören für uns die Kinder mit in den Gottesdienst, da dadurch auch bessere Einbindung in Gemeinde möglich ist
  - bei der derzeitigen dünnen Personaldecke zusätzlicher GD nur schwer zu realisieren
  - Unterstützung durch Ehrenamtliche sicher möglich, aber wir müssen unsere Kräfte und die Bereitschaft ehrenamtlich zu unterstützen derzeit gut einteilen und brauchen diese für den Umbau
  - während Umbaumaßnahmen auch Platzproblem
  - Entscheidungsvorschlag:
    - Kinder zu normalen GD-Zeiten mit dabei
    - gehen mit Kerze wieder zum Kinderwortgottesdienst
    - 1x im Monat Gottesdienst mehr auf Kinder zugeschnitten
      - zusätzlich in Advent- und Karzeit verstärkt auf Kinder abgestimmt
    - 1. Sonntag im Monat Familiengottesdienst
      - Bereitschaft erfragen, wer dies unterstützen und bei der Vorbereitung helfen würde
- *Verschiebung Gottesdienstzeiten auf 10:45 Uhr*
  - Anfrage, ob Tausch der GD-Zeiten mit Radeburg möglich
    - Entscheidung unsererseits:
      - Zeiten bleiben in Pieschen bei 09:00 Uhr
- *Benennung des finanziellen Aufwandes für OKR für 2022*
  - in Anbetracht der Umbaumaßnahmen verzichtet der OKR für das kommende Jahr auf die Beantragung von Geldern für sich
- *Josefsfest*
  - vertagt auf Klausurtagung

#### 5. Pastoralkonzept – Weiterarbeit

- *Wie weiter in der Bauphase*
  - vertagt auf Klausurtagung
- *Tafel in der Bauphase*
  - Ist die Durchführung der Tafel während des Umbaus noch realisierbar?
    - Bus kann z. B. nicht mehr anliefern
    - wie soll dies an Bausamstagen gehen?
      - Anfrage Cäcilie und Ansgar an Rocco Pierro

#### 6. Sonstiges und Organisatorisches

- *Mails an OKR*
  - Mails an OKR kommen nicht an
    - Konnte mittlerweile geklärt werden
- *Orgelfilm*
  - ist soweit fertig
  - Texte müssen noch erstellt werden für YouTube
  - Link auf Webseite
  - noch unklar, ob CD oder DVD



- OKR-Foto für Internet
  - wird bei Klausurtagung gemacht
  
- *Klausurwochenende 08./09.10.2021*
  - am 08.10.2021 von 18 bis 21 Uhr in St. Josef
  - am 09.10.2021 von 09:30 bis 17 Uhr in Brockhausvilla, Dresdner Straße 66

Anja Porsche  
Protokollführung

Burkhard Hartung  
Leitung