

Röm.-kath. Pfarrei St. Martin Dresden – Kirchenvorstand

Protokoll

Termin: 16. März 2023, 19:30-21:45 Uhr
Ort: Pfarrhaus St. Martin, Stauffenbergallee 9h
Eingeladen: Stephan Gabriel, Norbert Kirch, Kpl. Przemek Kostorz,
Heinrich-Ewald Lüers, Gesine Moritz,
Entschuldigt: Dr. Matthias Aldejohann, Peter Gassen, Pfr. Ludger Kauder,
Stephan Naue, Oliver Naumann
Gäste: Rocco Pierro

TOP 1: Sanierung Pfarrhaus St. Martin / GZ St. F. Xaverius

Es besteht konkreter Sanierungsbedarf, welcher in einem bautechnischen Bericht vom Dezember 2021 dargestellt wird:

- Teilleistung Fassade, 155.000 €
- Teilleistung Sockel, 45.000 €
- Teilleistung Dach, 8.500 €
- Teilleistung Innen, 21.500 €

Es besteht eine Baugenehmigung mit einer Investitionssumme von bis zu 400.000 €

Im Zuge der Sanierung ist zu überlegen, ob das Pfarrhaus so umgebaut werden kann, dass es als pfarrliches Verwaltungszentrum dienen kann (siehe KV-Protokoll vom 13.10.2022). Es wird benötigt:

- Dienstwohnung leitender Pfarrer;
- Öffentliches Pfarrbüro mit 1-2 Bildschirmarbeitsplätzen und Archivraum;
- Pastoralbüro mit 2-3 Bildschirmarbeitsplätzen und Stauraum für Materialien – hier auch Büroarbeitsplatz Kirchenmusik;
- Freundlicher Gesprächsraum für Seelsorge-, Trauer-, Tauf-, Ehe-, ... Gespräche;
- Verwaltungsbüro mit 2 Bildschirmarbeitsplätzen und abschließbarem Schrank – hier auch Büroarbeitsplatz Hausmeister;
- Sozialraum und Kaffeeküche für Mitarbeitende.

Darüber hinaus gibt es weitere Bedarfe und Wünsche, die im Rahmen einer Sanierung umgesetzt werden könnten (bis maximal 400.000 €):

[....]

Zeitplan

- Beratung der Hauptamtlichen im Pfarreiteam am 30.03.2023
- Informationsweitergabe (ggf. Einbeziehung) PR am 11.05.2023;
- Einbeziehung OKR SFX;
- KV-Beschluss über Art und Umfang der Sanierung;
- Beauftragung eines Planungsbüros.